





Control de Cambio

Modificaciones API Genración Real

Digitalizando Capacidades Empresariales





1

EVOLUTIVO



Alcance

El presente mantenimiento evolutivo tiene por alcance resolver la incidencia generada por la modificación de la API que entrega los datos de generación real, la cual fue reemplazada por una nueva API por parte del equipo CEN.

Por lo anterior, se requiere realizar la modificación del proceso de consulta que actualmente tiene la solución para obtener la data de generación real, siendo ahora redirigido hacia la nueva API productiva.





Alcance

Las actividades requeridas para realizar el ajuste del proceso de consulta de generación real hacia la nueva API son las siguientes:

- Actualización de endpoint
- Actualización de request
- Guardo de información en BD
- Revisión de integración con funcionalidades afectadas por la nueva API:
 - Cálculo de demanda Real
 - Cálculo de desempeño
 - Cálculo de indicadores
 - Generación de gráficos





Planificación

El presente control de cambio ha sido planificado como se indica a continuación:

Inicio del proyecto: Fecha a definir durante mes de Abril

Duración del proyecto entregado para QA CEN: 2 semanas

Resolución de incidencias encontradas en QA CEN: 1 semana

NOTA IMPORTANTE: La fecha de la puesta en producción del proyecto depende de la planificación y espacio de pruebas que asigne el equipo de QA CEN.





Esfuerzos


Las modificaciones que serán realizadas en torno a la nueva API de Generación Real consideran los siguientes esfuerzos de implementación:

	Desarrollo	QA	Paso a Producción	TOTAL
Jefe de Proyecto	8 HH	2 HH	2 HH	12 HH
Consultor técnico Backend	26 HH	_	6 HH	34 HH
Ingeniería de QA	-	8 HH	_	8 HH






Evidencia incidencia







Evidencia incidencia









IMPULSANDO LA ECONOMÍA DIGITAL